

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской областиот 12.04.2019 № 165-80«О Центре опережающей профессиональной
подготовке в Свердловской области»**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и обеспечению деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки
Свердловской области по реализации приоритетного регионального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»**

Номер строки	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
Подготовка и обеспечение развития имущественного комплекса ЦОПП на базе ГАПОУ СО «УКСАП»				
1.	Зонирование помещений ЦОПП в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 28.02.2019 № Р-16 «О создании и функционировании центров опережающей профессиональной подготовки»	ГАПОУ СО «УКСАП»	эскизные планы функциональных зон	апрель 2019 года
2.	Подготовка дизайн-проекта помещений и фасада здания ЦОПП в соответствии с Руководством по брендированию ЦОПП	ГАПОУ СО «УКСАП»	дизайн-проект помещений ЦОПП и фасада здания	апрель 2019 года

1	2	3	4	5
3.	Подготовка и согласование проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений и фасада здания ЦОПП	ГАПОУ СО «УКСАП»	проектно-сметная документация для проведения ремонтных работ помещений и фасада здания ЦОПП	апрель – май 2019 года
4.	Организация и проведение закупочных процедур по определению подрядчиков для выполнения ремонтных работ помещений и фасада здания ЦОПП в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	ГАПОУ СО «УКСАП»	план закупок, конкурсная документация, протоколы	апрель – сентябрь 2019 года
5.	Заключение договоров для выполнения ремонтных работ помещений и фасада здания ЦОПП	ГАПОУ СО «УКСАП»	договоры на выполнение ремонтных работ	май – сентябрь 2019 года
6.	Проведение ремонтных работ помещений и фасада здания ЦОПП	ГАПОУ СО «УКСАП», подрядные организации	акты выполненных работ (КС-2, КС-3)	май – сентябрь 2019 года
7.	Формирование инфраструктурного листа для оснащения ЦОПП в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 28.02.2019 № Р-16 «О создании и функционировании центров опережающей профессиональной подготовки»	ГАПОУ СО «УКСАП»	инфраструктурный лист оснащения ЦОПП	апрель 2019 года
8.	Организация и проведение закупочных процедур для определения поставщиков оборудования ЦОПП в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	ГАПОУ СО «УКСАП»	план закупок, конкурсная документация, протоколы	май – август 2019 года

1	2	3	4	5
	«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
9.	Заключение договоров на поставку оборудования для оснащения ЦОПП	ГАПОУ СО «УКСАП»	договоры на выполнение ремонтных работ	май – сентябрь 2019 года
10.	Оснащение ЦОПП в соответствии с согласованным инфраструктурным листом	ГАПОУ СО «УКСАП»	товарные накладные, акты ввода оборудования в эксплуатацию	май – сентябрь 2019 года
Формирование кадрового состава ЦОПП				
11.	Укомплектование штатного состава работников ЦОПП	ГАПОУ СО «УКСАП»	трудовые договоры	апрель – сентябрь 2019 года
12.	Организация повышения квалификации работников ЦОПП	ГАПОУ СО «УКСАП»	удостоверения о повышении квалификации	апрель – сентябрь 2019 года
13.	Инвентаризация кадровых ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации программ в сетевой форме	ГАПОУ СО «УКСАП»	перечень кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации программ в сетевой форме	октябрь 2019 года, далее – один раз в три года
Организация работы мастерских для обеспечения единой системы взаимодействия с ЦОПП				
14.	Формирование перечня образовательных организаций Свердловской области для создания сети мастерских для обеспечения многопрофильной практической подготовки кадров	Министерство, ГАПОУ СО «УКСАП»	приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области	апрель – май 2019 года
15.	Формирование перечня образовательных и иных организаций Свердловской области, имеющих материально-технические ресурсы для реализации программ опережающей профессиональной подготовки	ГАПОУ СО «УКСАП»	база данных материально-технических ресурсов (Перечень организаций, участвующих в реализации программ опережающей	сентябрь 2019 года

1	2	3	4	5
			профессиональной подготовки)	
16.	Анализ имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций Свердловской области, их географического расположения для определения направлений подготовки создаваемых мастерских по приоритетным группам компетенций	ГАПОУ СО «УКСАП»	аналитический отчет об имеющихся материально-технических и кадровых ресурсах образовательных организаций Свердловской области, их географического расположения для определения направлений подготовки создаваемых мастерских по приоритетным группам компетенций	май 2019 года
17.	Технический надзор при создании мастерских для обеспечения многопрофильной практической подготовки кадров на соответствие Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2019 «Об оснащении организаций осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования материально-технической базой по приоритетным группам компетенций»	ГАПОУ СО «УКСАП»	акт соответствия	постоянно, по мере готовности мастерских
18.	Подготовка технических требований и оснащение в соответствии с ними образовательных организаций, имеющих в своей структуре мастерские,	ГАПОУ СО «УКСАП»	технические требования, акт соответствия	май – декабрь 2019 года

1	2	3	4	5
	средствами сетевого взаимодействия для подключения к технологической платформе ЦОПП			
19.	Разработка комплекта нормативно-распорядительной документации сетевого взаимодействия ЦОПП и организаций, имеющих в своей структуре материально-технические ресурсы для реализации программ опережающей профессиональной подготовки, включая порядок, проект договора о сетевом взаимодействии	ГАПОУ СО «УКСАП»	комплект нормативно-распорядительной документации сетевого взаимодействия	апрель – июнь 2019 года
20.	Заключение договоров о сетевом взаимодействии между ГАПОУ СО «УКСАП» и организациями, имеющими в своей структуре материально-технические ресурсы для реализации программ опережающей профессиональной подготовки	ГАПОУ СО «УКСАП», образовательные и иные организации	договоры о сетевом взаимодействии	постоянно, с мая 2019 года
21.	Формирование перечня учебных аудиторий, мастерских и лабораторий (в том числе межрегиональные и специализированные центры компетенций, центры проведения демонстрационного экзамена, центры оценки квалификаций) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательными программами опережающей профессиональной подготовки, находящихся в структуре образовательных и иных организаций	ГАПОУ СО «УКСАП»	база данных материально-технических ресурсов	сентябрь 2019 года

1	2	3	4	5
22.	Создание условий для обеспечения возможности построения образовательных маршрутов (индивидуальных образовательных траекторий) для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным профессиям совместно с другими образовательными организациями Свердловской области	ГАПОУ СО «УКСАП»	план совместного использования материально-технических ресурсов ЦОПП	сентябрь – октябрь 2019 года
23.	Создание и функционирование пространства для коллективной работы на базе ЦОПП для взаимодействия участников системы профессионального образования (по модели «точки кипения»)	ГАПОУ СО «УКСАП»	не менее 1 мероприятия в квартал в соответствии с планом коллективной работы участников системы профессионального образования	ежегодно, с III квартала 2019 года в соответствии с планом
Информационное обеспечение деятельности ЦОПП (размещение и поддержка на информационном ресурсе в актуальном состоянии баз данных для опережающей профессиональной подготовки)				
24.	Создание информационного ресурса (цифровой платформы) ЦОПП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	ГАПОУ СО «УКСАП»	информационный ресурс (цифровая платформа)	декабрь 2019 года
25.	Разработка и утверждение ГАПОУ СО «УКСАП» Порядка формирования и организации работы информационного ресурса (цифровой платформы)	ГАПОУ СО «УКСАП»	порядок формирования и организации работы информационного ресурса (цифровой платформы)	ноябрь-декабрь 2019 года
26.	Формирование базы данных информационно-справочных ресурсов	ГАПОУ СО «УКСАП»	база данных информационно-справочных ресурсов, мониторинга и	с сентября 2019 года с обновлением по мере поступления

1	2	3	4	5
			анализа актуальной ситуации и динамики изменений на рынке труда Свердловской области, прогноза востребованности рабочих кадров и компетенций	информации
27.	Формирование базы данных материально-технических ресурсов: перечень образовательных и иных организаций, участвующих в реализации программ опережающей профессиональной подготовки; перечень аудиторий, мастерских и лабораторий для проведения всех занятий, предусмотренных образовательными программами опережающей профессиональной подготовки; перечень имеющегося оборудования в разрезе компетенций, отвечающего современным стандартам и передовым технологиям	ГАПОУ СО «УКСАП»	база данных материально-технических ресурсов; план использования материально-технических ресурсов для реализации программ опережающей профессиональной подготовки; график использования оборудования	с сентября 2019 года с обновлением по мере поступления информации
28.	Формирование базы данных кадровых ресурсов: преподаватели, мастера производственного обучения, прошедшие дополнительное профессиональное образование на уровне лучших национальных и мировых стандартов и практик, в том числе стандартов «Ворлдскиллс»;	ГАПОУ СО «УКСАП»	база данных кадровых ресурсов; перечни (по компетенциям) преподавателей, мастеров производственного обучения, сертифицированных экспертов «Ворлдскиллс», наставников	с сентября 2019 года с обновлением по мере поступления информации

1	2	3	4	5
	<p>сертифицированные эксперты «Ворлдскиллс»; наставники, в том числе учебных центров предприятий; преподаватели, реализующие дополнительные общеразвивающие программы на базе детских технопарков «Кванториум», и наставники, участвующие в мероприятиях по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций в рамках проекта «Билет в будущее»</p>			
29.	<p>Формирование базы данных образовательных программ: разработанные и реализуемые основные и дополнительные профессиональные программы и/или аннотации к программам по компетенциям, основанные на лучших мировых стандартах и практиках, в том числе стандартах «Ворлдскиллс»; онлайн-курсы, размещаемые на портале «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; банки оценочных средств, направленных на оценку профессиональных компетенций; методические рекомендации</p>	ГАПОУ СО «УКСАП»	база данных образовательных программ	с сентября 2019 года с обновлением по мере поступления информации

1	2	3	4	5
	по профессиональному развитию, реализованные в рамках проекта «Билет в будущее», соответствующие лучшим мировым стандартам и практикам, в том числе стандартам «Ворлдскиллс».			
30.	База данных информационно-коммуникационных ресурсов	ГАПОУ СО «УКСАП»,	перечень ссылок на платформы онлайн-образования, профориентации, профессионального тестирования, оценки компетенций, иные информационные и аналитические платформы	с сентября 2019 года с обновлением по мере поступления информации
31.	Сопровождение информации на информационном ресурсе (цифровой платформе) ЦОПП и поддержка в актуальном состоянии	ГАПОУ СО «УКСАП»	еженедельная актуальная информация	в соответствии с порядком формирования и организации работы информационного ресурса (цифровой платформы)
Формирование заказа на программы опережающей профессиональной подготовки				
32.	Создание на базе ЦОПП мониторингового центра развития системы профессионального образования Свердловской области	ГАПОУ СО «УКСАП»	положение о мониторинговом центре развития системы профессионального образования Свердловской области	июнь 2019 года

1	2	3	4	5
33.	Организация мониторинга развития системы профессионального образования Свердловской области с целью формирования современной системы подготовки кадров Свердловской области по приоритетным для региона компетенциям	ГАПОУ СО «УКСАП»	комплект документации по организации и проведению мониторинга, в том числе рекомендации по результатам мониторинга в соответствии с направлениями деятельности ЦОПП	ежегодно, в соответствии с планом
34.	Формирование перечня компетенций и направлений программ с учетом: национальных и федеральных проектов Российской Федерации; стратегических приоритетов Свердловской области; «точек роста» Свердловской области; перспективных компетенций корпораций, холдингов, компаний, профессиональных объединений работодателей, действующих на территории Свердловской области; отраслевых программ развития кадрового потенциала; общемировых и общероссийских трендов	ГАПОУ СО «УКСАП», Министерство	перечень компетенций и направлений программ	октябрь 2019 года, далее ежегодно
35.	Проведение инвентаризации инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего профессионального и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для	ГАПОУ СО «УКСАП»	перечень инфраструктурных ресурсов, потенциально пригодных для реализации программ в сетевой форме	декабрь 2019 года, далее – один раз в три года

1	2	3	4	5
	реализации программ в сетевой форме			
36.	<p>Конструирование и разработка (проектирование) программ опережающей профессиональной подготовки:</p> <p>базовых программ профессиональных модулей для среднего профессионального образования;</p> <p>программ для обучающихся общеобразовательных организаций;</p> <p>программ под заказ работодателей;</p> <p>отраслевых программ;</p> <p>программ для граждан предпенсионного возраста;</p> <p>программ по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики</p>	ГАПОУ СО «УКСАП»	не менее 10 программ	<p>планово,</p> <p>в соответствии с заказом на опережающую профессиональную подготовку</p>
Освещение деятельности ЦОПП				
37.	Разработка и утверждение медиаплана сопровождения работы по созданию ЦОПП	ГАПОУ СО «УКСАП»	медиаплан	июнь 2019 года, далее ежегодно
38.	Создание отдельных страниц ЦОПП на сайте ГАПОУ СО «УКСАП», в социальных сетях	ГАПОУ СО «УКСАП»	страница ЦОПП на официальном сайте ГАПОУ СО «УКСАП»	август 2019 года
39.	Размещение информации о ЦОПП на существующих ресурсах ГАПОУ СО «УКСАП» (сайт, страницы в социальных сетях)	ГАПОУ СО «УКСАП»	актуальная информация деятельности ЦОПП	июль-декабрь 2019 года, далее по мере поступления актуальной информации

1	2	3	4	5
Формирование современной системы подготовки кадров Свердловской области по приоритетным для региона компетенциям				
40.	Реализация программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования в сетевой форме	ГАПОУ СО «УКСАП»	не менее 50% программ	декабрь 2019 года
41.	Разработка предложений по повышению эффективности сети организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе за счет укрупнения сети	ГАПОУ СО «УКСАП»	рекомендации по повышению эффективности сети организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	ноябрь 2019 года
42.	Организация и проведение государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	ГАПОУ СО «УКСАП», образовательные организации Свердловской области, реализующие программы среднего профессионального образования	не менее 50% организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	планово, до декабря 2023 года
43.	Организация и проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования	ГАПОУ СО «УКСАП», образовательные организации Свердловской области, реализующие программы среднего профессионального образования	отчет об организации и проведении государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	ежегодно
44.	Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством	ГАПОУ СО «УКСАП», образовательные организации Свердловской области,	выявление и трансляция в системе профессионального образования лучших практик	планово, до июля 2020 года

1	2	3	4	5
	привлечения к этой деятельности специалистов-практиков	реализующие программы среднего профессионального образования	внедрения методологии наставничества	
45.	Разработка и внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями	ГАПОУ СО «УКСАП», образовательные организации Свердловской области, реализующие программы среднего профессионального образования	методические рекомендации по внедрению целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, выявление и трансляция лучших практик	планово, до декабря 2021 года
46.	Организация и проведение курсов повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, с целью их сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс	ГАПОУ СО «УКСАП», образовательные организации Свердловской области, реализующие программы среднего профессионального образования	план повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, с целью их сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс	декабрь 2019 года, далее ежегодно
47.	Организация и проведение курсов повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения с целью непрерывного повышения профессионального мастерства в ЦОПП	ГАПОУ СО «УКСАП», образовательные организации Свердловской области, реализующие программы среднего профессионального образования	план повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения с целью непрерывного повышения профессионального мастерства в ЦОПП	ежегодно

1	2	3	4	5
48.	Организация и проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций Свердловской области	ГАПОУ СО «УКСАП», образовательные организации Свердловской области, реализующие программы среднего профессионального образования	не менее 20% от общего числа указанной категории лиц к 2021 году	ежегодно, в соответствии с планом проведения профориентационных мероприятий
49.	Формирование индивидуальных учебных планов («индивидуальной траектории обучения») обучающихся по программам среднего профессионального образования	ГАПОУ СО «УКСАП», образовательные организации Свердловской области, реализующие программы среднего профессионального образования	до 20% от общего числа обучающихся по программам среднего профессионального образования к 2021 году	ежегодно
50.	Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев	ГАПОУ СО «УКСАП», образовательные организации Свердловской области, реализующие программы среднего профессионального образования	не менее 10 образовательных программ ежегодно	2019 – 2023 год
51.	Разработка и реализация образовательных программ профессионального обучения для обучающихся общеобразовательных организаций (обучение первой профессии)	ГАПОУ СО «УКСАП»	до 400 человек к 2021 году	ежегодно
52.	Организация обучения граждан предпенсионного возраста по образовательным программам	ГАПОУ СО «УКСАП», образовательные организации	до 300 человек ежегодно	ежегодно

1	2	3	4	5
	профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по наиболее востребованным и перспективным профессиям и компетенциям	Свердловской области, реализующие программы среднего профессионального образования		
Организация и проведение открытия ЦОПП				
53.	Разработка программы открытия ЦОПП	ГАПОУ СО «УКСАП», Министерство	программа открытия	август – сентябрь 2019 года
54.	Подготовка пресс-релиза и рассылка приглашений на церемонию открытия ЦОПП	ГАПОУ СО «УКСАП»	приглашения на церемонию открытия ЦОПП	сентябрь 2019 года
55.	Организация и проведение церемонии открытия ЦОПП	ГАПОУ СО «УКСАП», Министерство	фото и видеосъемка церемонии открытия ЦОПП	октябрь 2019 года